

湛江市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

关于湛江市工程建设项目审批 2023 年 4-6 月份数据分析情况的通报

各县（市、区）人民政府（管委会），市工程建设项目审批制度改革有关单位：

现将 2023 年 4-6 月份全市工程建设项目审批有关情况转发你们（详见附件），请认真研究，对照数据分析中的薄弱环节，及时整改，并于 2023 年 8 月 10 日前通过 oa 将整改情况报至湛江市住房和城乡建设局。如对数据分析有疑问或需进一步了解细化数据，请径直联系数广公司湛江分公司工程师提供。

附件：湛江市工程建设项目审批管理系统 2023 年 4-6 月份
数据分析报告

湛江市工程建设项目审批制度改革
领导小组办公室

2023 年 7 月 31 日

(市工改办联系人：彭琪(粤政易同名)，15812345966；数
广公司湛江分公司联系人：叶华(粤政易同名)，13763096496)



抄报：曾进泽市长，陈峻华副市长，陈健副秘书长


公开方式：依申请公开

湛江市工程建设项目审批管理系统


2023 年 4-6 月份数据分析报告

一、项目基本情况


2023 年 4-6 月份，全市审批工程建设项目 529 个，同比上升 14.47%，环比上升 31.51%；办件量 1508 件，同比上升 6.16%，环比上升 50.40%。



2023 年 4-6 月份，全市新开工项目 176 个，同比上升 10.00%，环比上升 54.38%。



2023 年 4-6 月份审批办件量同比下降较多的县（市、区）是：雷州市（-43.67%）、吴川市（-15.38%）、市本级（-4.07%）。



2023 年 4-6 月份新开工的项目数同比下降较多的县（市、区）是：赤坎区（-60.00%）、雷州市（-59.26%）、市本级（-45.45%）。



二、项目和审批存在的问题

（一）逾期办件数量较多。2023年4-6月份全市逾期办件227件，经核查，市自然资源局的审批业务中有71件因审批系统进行局部流程调整时，相关人员和系统工程师沟通不够到位导致系统流程调整出现误差，没有闭环办结，从而产生了大批量异常逾期件，该问题经市工改办协调已对系统优化完善进行解决。

（二）审批标准化规范化不够。2023年4-6月份全市10分钟秒办件55件。上述秒办件数据存在体外循环的可能性。

三、改革措施落实情况

（一）并联审批情况。2023年4-6月份全市实行并联审批的办件有286件，并联审批率为29.21%，其中湛江经开区（87.80%）、廉江市（50.48%）、吴川市（50.00%）并联审批率较

高。

（二）联合验收情况。2023 年 4-6 月份全市联合验收办件有 209 个，联合验收率为 21.34%，其中市本级联合验收率为 37.28%、湛江经开区联合验收率为 26.83%。

（三）市政公用基础设施报装接入服务情况。2023 年 4-6 月份全市通过市工程审批系统办理的市政公用基础设施报装接入服务办件数仅 1 个，涉及用水报装。

四、整改建议

（一）进一步提高并联审批办件率。针对个别申报单位主动申请并联办理的积极性不高等情况，工程审批综合服务窗口要加强引导，提醒申报单位可按多事项并联申报的方式办理业务。

（二）严控审批时限，切实降低逾期率。一是要对逾期的审批事项及时分析原因进行整改。审批人员在审批过程中发现材料有误或需补充材料的要及时发起材料补正，现场不符合要求需要整改的，在系统填写说明及时发起特殊程序。材料补正不来或者达不到审批要求的，及时办结并作出一次性告知；二是审批人员要留意工建系统短信推送提醒，红牌逾期前抓紧办理业务；三是相关审批业务如已审核通过，要及时在系统操作办结以免发生逾期；四是有关部门如需对审批系统办理流程进行调整，必须正式函告市工改办或市政数局提出需求，并且系统工程师要充分与部门沟通研究清楚调整的可行性，才能开展相关工作；五是自 7 月

份起，除季度通报外，市工改办将每月对审批逾期和秒办件开展专项通报，督促压实相关单位审批责任。

（三）积极推动通过系统办理市政公用服务项目。水电气等市政公用服务窗口工作人员要加强引导企业申请人在工建公共服务平台一站式办理业务。

（四）进一步规范工程建设项目审批行为。各县（市、区）、各有关部门要严格按照《广东省工程建设项目审批“体外循环”专项整治工作方案》，抓紧对线下审批、线上补录、违规设立或实施审批等情况进行全面排查，深入查找存在的“体外循环”“隐性审批”等问题，建立台账并及时整改。

附件 1

2023 年 4-6 月份各地工程建设项目审批运行情况表

序号	区划	工程建设项目数	业务申请办件数	业务受理办件数	存在逾期情况的比例	通过省一网通办办件率
1	市本级	247	802	448	18.30%	100%
2	赤坎区	21	30	22	9.09%	100%
3	霞山区	24	59	53	20.75%	100%
4	坡头区	31	43	29	6.90%	100%
5	麻章区	22	77	67	35.82%	100%
6	遂溪县	48	104	67	5.97%	100%
7	徐闻县	30	58	37	32.43%	100%
8	廉江市	57	131	105	1.90%	100%
9	雷州市	54	129	94	15.96%	100%
10	吴川市	17	22	16	6.25%	100%
11	经开区	24	53	41	7.32%	100%
合计		575	1508	979	16.14%	100%

附件 2

2023 年 4-6 月份工程审批系统显示各地改革措施落实情况表

序号	区划	工程建设 项目数	业务申请 办件数	业务受理 办件数	并联审批 办件数	并联审批率	联合验收业 务数	联合验收 率
1	市本级	247	802	448	102	22.77%	167	37.28%
2	赤坎区	21	30	22	6	27.27%	1	4.55%
3	霞山区	24	59	53	23	43.40%	0	0.00%
4	坡头区	31	43	29	12	41.38%	0	0.00%
5	麻章区	22	77	67	14	20.90%	0	0.00%
6	遂溪县	48	104	67	4	5.97%	0	0.00%
7	徐闻县	30	58	37	9	24.32%	0	0.00%
8	廉江市	57	131	105	53	50.48%	13	12.38%
9	雷州市	54	129	94	19	20.21%	17	18.09%
10	吴川市	17	22	16	8	50.00%	0	0.00%
11	经开区	24	53	41	36	87.80%	11	26.83%
合计		575	1508	979	286	29.21%	209	21.34%

附件 3

2023 年 4-6 月份工程审批系统秒办件情况表

10 分钟内办结业务统计情况				
序号	区划	部门名称	业务受理办件数	10 分钟内办结业务数
1	市本级	湛江市自然资源局	206	2
2	市本级	湛江市住房和城乡建设局	245	2
3	赤坎区	湛江市赤坎区农业农村局	3	3
4	赤坎区	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	6	2
5	麻章区	麻章区住房和城乡建设局	82	4
6	遂溪县	遂溪县住房和城乡建设局	41	24
7	遂溪县	遂溪县水务局	7	1
8	吴川市	吴川市住房和城乡建设局	11	8
9	徐闻县	徐闻县自然资源局	14	1
10	雷州市	雷州市工业园区管理委员会	16	1
11	廉江市	廉江市自然资源局	40	1
12	廉江市	廉江市住房和城乡建设局	59	1
13	坡头区	坡头区住房和城乡建设局	23	1
14	霞山区	霞山区城市管理和综合执法局	7	4

