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	任务步骤
	序号
	工作事项
	完成时间
	责任单位
	责任人
	直接责任人
	备  注

	前期工作
阶段
	1
	施工方开工
	5月27日
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、程中洲、李仲、林向泉、曹智富、黄芝进、湛泽、刘思德
	　

	
	
	
	
	施工方
	
	
	

	
	2
	武装部打靶场土地置换判决书
	5天（5月29日）
	司法局
	郑俊升
	陈可鑫、陈流、岑志敏
	　

	
	
	
	
	自然资源局
	黄  兄
	
	

	
	3
	一期工程复工资金请款
	10天（6月3日）
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、林向泉
	　

	
	4
	绿道两旁除杂工作
	10天（6月3日）
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、林向泉、
	　

	
	
	
	
	施工方
	
	黄芝进、刘思德
	

	
	5
	拆除执法方案
	10天（6月3日）
	城综局
	李扬林
	吴东晓、黄兄、邓劲、程中洲、李仲、林奋飞、崔应球、陈鸿、郭允川
	　

	
	
	
	
	自然资源局
	黄文驹
	
	

	
	
	
	
	住建局
	张晓华
	
	

	
	6
	18.5米高程内的违章建筑物出示公告
	20天(6月13日)
	自然资源局
	黄文驹
	吴朝卿、黄兄、邓劲、程中洲、李仲、陈小舟、林向泉、郭允川
	　

	
	
	
	
	住建局
	张晓华
	
	

	
	7
	13条电线杆迁改
	20天(6月13日)
	供电局
	庞洪敏
	莫荣明、黄兄、林奋飞、程中洲、李仲、崔应球、陈鸿
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	山柑机耕路及陈宅村共18座坟墓挖迁
	1个月（6月24日）
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、邓劲、林向泉、黄芝进、李仲、刘思德
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	前期工作
阶段
	9
	何春光卖出的六座半宅基地遗留问题
	1个月（6月24日）
	征拆2组
	吴朝卿
	陈小舟、邓劲、林向泉、黄芝进、刘思德
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	陈中善补偿协议的签订
	1个月（6月24日）
	征拆2组
	吴朝卿
	程中洲、陈小舟、林向泉、黄芝进、刘思德
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	陈鑫地面附着物清理、泳协拆除
	1个月（6月24日）
	征拆1组
	黄永超
	吴东晓、黄兄、林奋飞、程中洲、李仲、崔应球、陈鸿、郭允川
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	催告书送达、补偿款司法公证储存等法律程序
	1个月（6月24日）
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、邓劲、程中洲、李仲、陈小舟、林向泉、刘思德
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	一期工程竣工
	3个月（8月24日）
	住建局
	张晓华
	吴朝卿、邓劲、林向泉、黄芝进、曹智富、湛泽、刘思德
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	续建工程前期工作（工程勘察、设计，编制环评、工可等，完成EPC招投标前期工作）
	8月30日
	水务局
	符宗安
	黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标
	　

	工程施工阶段
	15
	组织施工及监督工作
	2020年1月10日
	水务局
	符宗安
	黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标
	　

	验收移交阶段
	16
	 组织验收及移交工作
	2020年春节前
	水务局
	符宗安
李杨林
	黄永超、黄芝进、曹智富、湛泽、谢学标
	　



