

雷州市城市道路挖掘计划表（2024年7月1日-2025年6月30日）

序号	建设单位	项目名称	挖掘时间	挖掘长度	挖掘深度、宽度	详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等）	备注
1	雷州市城市管理和综合执法局	雷州市中心街区老旧小区基础设施改造项目（东西沟片区）工程	2024-7-1~2024-8-27	650m	深度2.6-4.5m 宽度约1.8m	天和路，起点：雷州市第四中学，终点：雷南大道交接口。	
2			2024-7-1~2024-8-27	460m	深度2.6-4.8m 宽度约1.8m	全茂大道，起点：全茂大道与雷湖中路交界处，终点：雷南大道交接口。	
3			2024-7-1~	1147m	深度4.5-7.5m 宽度约6.5-8m	群众大道，起点：好又多门口，经白官公路，终点：白沙村。顶管口位于：1.好又多超市门口、2.骨科医院、3.白沙小学门口	建设单位还没有交地，不具备施工条件，挖掘时间待定
4		中心城区	2024. 7. 15	23	深度：6.8米 宽度：3.3米	雷南大道顶拉管井位开挖	
5		雷州局2023年10kV线路第2批自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	166米	顶管作业 深5米，宽0.8米	西湖大道农村信用社至西湖一横路乐喜奶茶店（起：农村信用社；止：喜乐奶茶店），管口位置（1、农村信用社；2、符氏木瓜羊；3、乐喜奶茶店）	
6		雷州局2023年10kV线路第6批自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	13米	分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	位置（1、新城大道名都酒店门口；2、群众大道人民医院地下停车场入口；3、群众大道与雷湖中路交叉路口；4、全马村水塔附近；5、雷湖南路与环湖东路交叉路口）	
7		雷州局2023年10kV线路第5批自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	16米	分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	位置（1、群众西三横路与全茂交叉路口；2、马湾村水塔；3、雷州大道下江；4、雷州旧总站门口；5、雷南大道松记酒店门口）	
8		雷州局2023年10kV线路第4批自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	7米	分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	位置（1、G207国道与企水路口红绿灯旁；2、康宁医院门口；3、北坡村新村场路口；）	
9		雷州局2023年10kV线路第3批自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	9米	分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	位置（1、新城大道官茂市场红绿灯旁；2、新城大道阳光尚景地下停车场入口；3、新城大道永达金沙湾酒店门口；4、G207国道中国电信门口旁）	
10		110kV附城站新建10kV建材线工程	2024年7月1日至2024年8月30日	1235米	顶管作业 深5米，宽0.8米	雷州市环城路至环城东路（起：环城路调会加油站；止：环城东路城东村），管口位置（1、环城东路调会加油站红绿灯路口；2、环城路；3、城东村）	

11	雷州市供电局	110kV附城站新建10kV三元线工程	2024年7月1日至2024年8月30日	3277米	顶管作业 深5米，宽0.8米 分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	雷州市环城路三元塔东洋田至夏广路夏广村（起：环城路三元塔东洋田；止：夏广路夏广村育苗幼儿园），管口位置（1、环城路三元塔东洋田；2、高山寺环城路东洋田；3、环城路与北洋洋南村交叉口；4、环城路与北洋洋北村交叉口；5、牧草路口；6、气象局；7、夏广路夏广村育苗幼儿园）	
12		220kV雷州站新建职中2线工程	2024年7月1日至2024年8月30日	1098米	顶管作业 深5米，宽0.8米 分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米 排管作业 深1.8米，宽1.7米	雷州市宾合村至G207国道煤气站（起：220kV雷州变电站东侧；止：G207国道煤气站），管口位置（1、220kV雷州变电站东侧；2、宾合村村道；3、雷州青年运河；煤气站）；西湖大道至湖景房产（起：西湖大道农业发展银行；止：湖景房产配电房），管口位置（1、西湖大道农业发展银行门口西侧；2、湖景房产配电房）；西湖大道金竹园酒店至雷州职中围墙（起：西湖大道金竹园酒店东侧；止：雷州职中围墙），管口位置（1、西湖大道金竹园酒店东侧；2、雷州职中围墙东侧）；西湖大道金竹园酒店至雷州职中围墙（起：西湖大道雷州农商银行；止：雷州显春中学路口），管口位置（1西湖大道雷州农商银行东侧；2、雷州显春中学路口）	
13		110kV奋勇站新建10kV邦塘西线工程	2024年7月1日至2024年8月30日	412米	顶管作业 深5米，宽0.8米 分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米 排管作业 深1.8米，宽1.7米	工业大道（起：粤发二手车行；止：好运轮胎），管口位置（雷州市工业大道：1、粤发二手车行；2、好运轮胎；3、柯四老鸭店；207国道：1、华桥大厦；2、长联二手车行）	
14		110kV海康站新建10kV鼓城线工程	2024年7月1日至2024年8月30日	1916米	顶管作业 深5米，宽0.8米 分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米 排管作业 深1.8米，宽1.7米	207国道至天羽龙酒店（起：207国道樟树湾侧；止：天羽龙酒店）管口位置（1、人民公园；2、天羽龙酒店）；207国道（人民公园）-207国道-新城大道管口位置-海康变电站（1、交通量观测站；2、207国道“亿隆全屋定制”；3、207国道“博艺汽车修配中心”；4、207国道转新城大道处；5、西湖六横路对面路“油站”两侧；6、海康变电站）；	
15		220kV雷州站10kV新城线、10kV市标线与110kV海康站10kV五横线网架完善及自动化改造工程	2024年7月1日至2024年8月30日	214米	顶管作业 深5米，宽0.8米 分接箱基础作业 深1.3米，宽1.6米	仁康医院至中国电信（起：仁康医院；止：中国电信垃圾桶旁）管口位置（1、仁康医院；2、中国电信垃圾桶旁）；管口位置（1、城市广场公交站旁；2、07国道文记车修旁；3、城建雅居门口西南侧；3、十二小学围墙侧；4、新城大道企水鱼村烧烤店正面靠路侧）	
16		工业大道新建电力通道工程	2024年8月1日至2024年9月30日	8米	顶管作业 深5米，宽0.8米	工业大道（起：工业大道人行道万达广场门口，止：工业大道人行道万达广场门口左手边），管口位置（1、工业大道人行道）	

17	雷州大道新建电力通道工程	2024年8月1日至2024年9月30日	110米	顶管作业 深5米，宽0.8米	雷州大道（起：雷州大道中国电信门口，止：雷州大道中国移动门口），管口位置（1、雷州大道中国电信门口；2、雷州大道中国移动门口）	
18	西湖五横路新建电力电缆通道工程	2024年10月5日至2024年11月20日	65米	顶管作业 深5米，宽0.8米	西湖五横路（起：西湖五横探鱼店旁；止：西湖五横道路中间绿化带，起：西湖五横与水店路交叉口；止：西湖五横道路中间绿化带），管口位置（1、西湖五横探鱼店旁；2、西湖五横道路中间绿化带，3、西湖五横与水店路交叉口，4、西湖五横道路中间绿化带）	
19	水店路新建电力电缆通道工程	2024年9月1日至2024年9月30日	295米	顶管作业 深5米，宽0.8米	水店路（起：西湖五横道路中间绿化带，止：金盛小区小区道路），管口位置（1、水店路；2、金盛小区小区道路）	
20	环城南路新建电力电缆通道工程	2024年8月1日至2024年9月30日	215米	顶管作业 深5米，宽0.8米	环城南路（起：环城南路与广朝南路交叉口，止：环城东路邻里便利店旁），管口位置（1、环城南路；2、环城东路）	
21	广朝南路新建电力电缆通道工程	2024年8月1日至2024年9月30日	215米	顶管作业 深5米，宽0.8米	环城南路（起：环城南路与广朝南路交叉口，止：广朝南路雷州市人事局），管口位置（1、广朝南路）	