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	序号
	事项
	年度目标任务
	完成
时限
	主办
单位
	协办单位
	市分管
领 导

	1
	实施7宗中型病险水闸除险加固工程和青年运河与南渡河连通工程，完成省级水利建设示范县项目剩余的工程
	3月完成7宗水闸加固工程前期筹备工作，上半年争取获得省支持并动工建设；
4月完成省级水利建设示范县项目并通过县级验收；
上半年完成青年运河与南渡河连通工程。
	2018.6
	市水务局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	2
	实施高标准基本农田建设项目和垦造水田建设工作
	6月完成2017年度5万亩高标准基本农田建设项目测量、规划设计，9月动工建设，年底前完成项目50%；
3月完成0.88万亩水田立项和招投标，4月动工建设，8月竣工并验收。
	2018.12
	市农业局
市国土资源局
市财政局
	相关镇街
	钟志华
何  儒
陈  伟

	3
	乌石、流沙、企水、三吉和海康等港口基础设施建设
	上半年完成三吉、海康港消防设施建设；
下半年完成企水港升级改造、护岸维护和消防设施；
12月底前乌石港建成标准渔港示范项目、流沙港避风塘建设项目申报，完成乌石港航标灯、消防设施建设。
	2018.12
	市海洋与渔业局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	4
	国家粮食储备库项目建设工作
	5月全面完成国家粮食储备库项目建设任务。
	2018.5
	市发改局
	
	翟泽渊

	5
	建设岭南佳果良种试验基地
	上半年完成项目申报工作，下半年启动建设。
	2018.12
	市农业局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	6
	农村土地承包经营权确权登记颁证工作
	3月完成土地确权成果数据汇交任务；上半年完成全市土地确权工作。
	2018.6
	市农业局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	7
	73条贫困村创建新农村示范村工作
	12月底前完成村道硬化、集中供水、雨污分流、垃圾处理等基础设施建设,开展“三拆除三清理三整治”工作，消除脏乱差等现象。
	2018.12
	市农业局
	市财政局
市住建局市扶贫办
相关镇街
	何  儒
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	8
	镇区总体规划和村庄规划编制工作
	12月底前完成镇区总体规划编制率达100％、村庄达80％。
	2018.12
	市住建局
	相关镇街
	何  儒

	9
	农村生活垃圾治理工作
	12月底前实现镇区生活垃圾处理率达100％、农村达95％。
	2018.12
	市住建局
	相关镇街
	何  儒

	10
	镇村生活污水处理设施建设工作
	12月底前完成16个镇区1675个自然村生活污水处理设施及配套管网建设任务。
	2018.12
	市住建局
	相关镇街
	何  儒

	11
	县道690坑覃线红湖至覃斗段、689谢坑线谢家至龙洞段、699线龙门至那双段改造工程；纪家西塘桥和附城沙村桥等危桥改造加固工程，南兴港东昌大桥建设项目，杨家谭道桥等14座危桥改造计划
	上半年完成县道690坑覃线红湖至覃斗段、689谢坑线谢家至龙洞段、699线龙门至那双段改造工程；
12月底前完成纪家西塘桥和附城沙村桥等危桥改造加固工程、南兴港东昌大桥建设项目及14座危桥改造工作。
	2018.12
	市地方公路局
	相关镇街
	周才达

	12
	乡道449线纪家至坡门段、388线奋勇至东坑段改造工程；乡镇客运站（亭）建设，北和、英利、调风客运站升级改造；73条贫困村入村道路建设，200人以上自然村通硬底化公路建设
	4月申报北和、英利、调风客运站列入省交通运输厅2018年站场建设改造计划；
6月完成乡道449线纪家至坡门段、388线奋勇至东坑段改造工程；
8月完成73条贫困村入村道路建设、200人以上自然村通硬底化公路建设。
	2018.8
	市交通运输局
	相关镇街
	周才达
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	13
	国道207线穿城段改线，省道546线火炬至雷城段20.3公里路面改造
	10月前国道207线穿城段改线工程动工建设，12月底前省道546线火炬至雷城段。
	2018.12
	市交通运输局 
雷州公路分局
	相关镇街
	周才达

	14
	县道015线奋勇至纪家段道路新建，龙门那双至乌石段30公里路面改造等工程建设
	龙门那双至乌石段项目动工建设，力争县道015线奋勇至纪家段新建道路列入上级2018年补助计划。
	2018.12
	市交通运输局
雷州公路分局
	相关镇街
	周才达

	15
	东雷高速雷州段及其连接线项目征迁遗留问题
	雷城街道3月完成，沈塘镇4月完成。
	2018.4
	东雷高速雷州段建设工程指挥部
	相关镇街
	周才达

	16
	企水渔港升级改造项目，乌石国家级中心渔港通过农业部验收工作
	5月启动企水港升级改造项目招投标，6月开工建设，12月竣工并验收；
8月乌石国家级中心渔港通过省级组织验收。
	2018.12
	市海洋与渔业局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	17
	建设广东雷州华南热带农产品商贸城
	10月前动工建设。
	2018.12
	市供销社
	市住建局
市国土资源局
市农业局
白沙镇
	钟志华
陈玉虹

	18
	雷州产研集聚区、雷州市现代农业产业集聚区（雷州市一、二、三产业融合发展先导区）总体规划和详细规划编制工作
	12月底前完成规划报批工作。
	2018.12
	市工业园区管委会
	市发改局
市住建局
市农业局
相关镇街
	翟泽渊

	19
	雷州产研集聚区5000亩、雷南现代农业产业集聚区1500亩土地征收工作；龙游湖新区、雷阳湖新区、启秀新区、官茂商业集聚区、华南热带农产品商贸城等五大片区1.1万亩土地征收工作
	英利镇4月完成雷南现代农业产业集聚区青苗处理，
附城镇3月完成启秀新区土地征收工作；
白沙镇、新城街道4月完成官茂商业集聚区、华南热带农产品商贸城土地征收工作；
附城镇、白沙镇、沈塘镇9月完成龙游湖新区、雷阳湖新区土地征收工作；
沈塘镇12月前完成雷州产研集聚区土地征收工作。
	2018.12
	市国土资源局
市征 地 办
	相关镇街
	何  儒

	20
	古城修复和利用工程，雷州古城历史街区项目
	3月完成历史文化名城规划设计工作，12月底前启动建设。
	2018.12
	市名城局
	市文广新局
市住建局
	何  儒
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	21
	《雷州市城市总体规划（2010—2035）》、《雷州市城市建设控制性详细规划》编制工作
	6月前完成雷州城区控规编制工作。
	2018.6
	市住建局
	
	何  儒

	22
	西湖一横路水库路口经堤坝至夏广路连接线、西湖二横路上坡南至全茂大道等市政道路建设工程
	上半年启动建设，12月底前完成建设任务。
	2018.12
	市公用事业局
	
	何  儒

	23
	“广东省卫生城市”创建工作
	清除主次干道“六乱”现象，交通设施进一步完善和交通秩序明显改观，落实“门前三包”责任，市场基础设施明显改善，全面有序开展爱卫组织、健康教育等活动。
	2018.12
	创卫领导小组及其办公室
	领导小组
成员单位
	何  儒

	24
	城区交通秩序综合整治专项行动
	1月集中警力开展对道路交通专项整治；
2月巩固交通整治成果；
3月实现人人遵守交通秩序，非机动车和机动车分道行驶。
	2018.3
	整治指挥部
及其办公室
	指挥部
成员单位
	周才达
林华甫
何  儒

	25
	筹建市区建筑垃圾处置场、第二污水处理厂，建设生活垃圾无害化处理厂二期工程、城市截污干管和污水处理厂二期项目，改建3座市区生活垃圾转运站
	12月底建成建筑垃圾处置场，完成生活垃圾无害化处理厂二期工程及污水处理厂二期工程量50%；建好环城东沟4582米；建成天河区、西湖六横路及筹建清端大道等3座垃圾转运站。
	2018.12
	市公用事业局
	
	何  儒

	26
	大唐国际雷州电厂一期工程建设
	5月主厂房封闭完成，7月具备带电条件，12月底前1号机组具备酸洗条件及脱硫系统具备通烟条件、2号机组具备锅炉水压试验条件。
	2018.12
	市经科局
	市工业园区管委会
	翟泽渊

	27
	乌石17-2油田群开发项目
	10月完成项目开发前期筹备工作，12月底前动工建设。
	2018.12
	市发改局
	相关单位
	翟泽渊
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	28
	风力发电和光伏发电项目
	6月英利集团企水光伏发电、中航龙门风电一期建成并网发电；
8月中航龙门风电二期建成并网发电；
12月华润南兴风电、中电投井仔风电、纪家中机光伏发电、协鑫企水光伏发电建成并网发电。
	2018.12
	市发改局
	相关镇街
	翟泽渊

	29
	建设纪家海威水产养殖基地
	5月纪家海威水产养殖基地对虾工厂化养殖项目建成投产。
	2018.5
	市海洋与渔业局
	纪家镇
	钟志华
陈  伟

	30
	完成恒大糖厂、珠联冷冻有限公司搬迁工作
	12月底前完成恒大糖厂征地工作、珠联冷冻有限公司选址及搬迁工作。
	2018.12
	市经科局
	相关镇街
	翟泽渊

	31
	雷州市旅游规划修编工作；启动雷祖祠、西湖公园、三元塔公园等景点创4A级景区，跟踪落实纪家盘龙滩滨海休闲度假区开发项目，争取引进有实力的企业开发利用九龙山自然风景区
	上半年启动雷州市旅游规划修编工作；下半年启动雷祖祠、西湖公园、三元塔创4A景区工作，并力争纪家盘龙滩项目进入省级PPP项目库。
	2018.12
	市旅游局
	相关镇街
	何培烈

	32
	启动雷州市众创空间和孵化计划，力争培育建成1个孵化器和2个众创空间
	上半年成功申报列入湛江众创空间和孵化计划；
下半年完成2个众创空间和1个孵化器。
	2018.12
	市发改局
市经科局
	
	翟泽渊

	33
	实施“扬帆计划”，支持广东画景公司建设食品饮料研发和小规模生产基地
	上半年立项，下半年启动建设。
	2018.12
	市经科局
	市人社局
	翟泽渊

	34
	全面建成流沙尊鼎珍珠孵化养殖加工一体化基地
	12月底前完成流沙尊鼎珍珠孵化养殖加工一体化基地建设。
	2018.12
	市经科局
	市海洋与渔业局
	翟泽渊
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	35
	认真落实中央生态环境保护督察整改任务，严格执行“水十条”和“土十条”，加快制定土壤保护实施方案，积极推进土壤污染防治工作
	12月底前完成中央生态环境保护督察整改任务以及南渡河整治工作，制定土壤保护实施方案，实现沿岸村庄污水处理设施建成使用。
	2018.12
	市环保局
	市住建局
相关镇街
	何  儒

	36
	全面推行“河长制”，强力推进南渡河综合整治
	12月底前完成南渡河整治工作，
	2018.12
	市水务局
	市环保局
相关镇街
	钟志华
陈  伟

	37
	加大夏江河整治力度，确保城市清水常流
	上半年完成夏江河整治工作。
	2018.6
	市公用事业局
	市环保局
	何  儒

	38
	全面完成环西湖水库绿道项目
	12月底前全面完成环西湖水库绿道项目。
	2018.12
	市住建局
	相关镇街
	何  儒

	39
	建设环雷阳湖绿道项目
	下半年启动雷阳湖绿道项目建设前期工作。
	2018.12
	市公用事业局
	市水务局
相关镇街
	何  儒

	40
	稳步推进社保扩面征缴工作
	12月底前完成养老保险年度计划和城乡医保率达98%以上。
	2018.12
	市人社局
	相关镇街
	周才达

	41
	加快发展社会福利事业，完成附城、白沙、唐家区域性敬老院建设，推进镇级生态公墓园PPP项目建设
	12月底前完成附城敬老院、尽快启动18个乡镇生态公墓园建设。
	2018.12
	市民政局
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	42
	启动市殡仪馆迁建一期工程建设，完成雷州慈祥（福利）安养院一期工程、市残疾人康复中心综合大楼建设
	9月完成市残疾人康复中心综合大楼建设并投入使用；
11月完成殡仪馆迁建一期工程建设；
12月底前完成雷州慈祥安养院一期工程。
	2018.12
	市民政局
市残联
	相关镇街
	钟志华
陈  伟

	43
	加快城区供水工程建设，完成东吴水库至市自来水厂引水工程
	4月动工建设，12月底前完成建设任务。
	2018.12
	市基投集团公司
	市水务局
市自来水公司
	何  儒

	44
	新建城区第二自来水厂
	下半年启动建设。
	2018.12
	市公用事业局
	
	何  儒

	45
	完成160套保障性住房建设
	6月完成主体工程建设，12月底前完成建设任务。
	2018.12
	市房管局
	
	何  儒
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	46
	精准扶贫工作，实施100个镇级农业产业扶贫项目；全面落实贫困户危房改造、医疗保险、教育补助“三保障”惠民政策；加快发展特色产业，实施“一村一品”一镇一业工程；加强监督检查，坚决查处扶贫领域违纪违规问题
	12月底前实施100个镇级农业产业扶贫项目，完成危房改造1529户，医保参保率100%，贫困生100%领取教育补助；
3月启动实施龙门、杨家、客路等3个镇级农业特色产业扶贫项目示范点。  
	2018.12
	市农业局
市住建局
市民政局
市教育局
市扶贫办
	相关镇街
	陈  伟

	47
	继续开展涉毒重点地区整治行动，始终保持对毒品违法犯罪活动严打高压态势；积极创建白沙镇社区戒毒社区康复服务中心国家级示范点
	上半年力争禁毒重点整治工作实现摘帽或降级，白沙镇创建工作通过国家验收合格。   
	2018.6
	市公安局
	白沙镇政府
	林华甫

	48
	建设一所城区小学和湛一中茂德公学，扩建城镇中小学20所
	12月底前筹建城区1所小学，建设湛一中茂德公学，扩建城镇中小学校20所，每所学校建设教学楼1幢。
	2018.12
	市教育局
	
	何培烈

	49
	完成市中医医院奋勇院区及附城、乌石中心卫生院升级项目建设，启动市人民医院迁建、市妇幼保健院扩建项目，完成200间村级卫生站公建规范化项目
	1. 市中医医院奋勇院区：年底竣工并投入使用；
2. 附城、乌石中心卫生院升级项目：年底前完成主体工程；
3. 市人民医院迁建：年底前完成报建前期工作及基础工程建设；
4. 市妇幼保健院扩建：年底前完成综合楼主体工程；
5. 村级卫生站项目：12月底前完成省财政扶持指标80间。
	2018.12
	市卫计局
	相关镇街
	何培烈

	50
	完成市体育馆建设，启动建设市游泳池
	5月启动建设市游泳池项目，下半年完成市体育馆项目建设任务。
	2018.12
	市体育局
	
	何培烈




